



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	S E S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIB	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.122.6202.1968	S	B		116.290	0	0	0	0			▶ 0046-Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES (Procedente da etapa nº 49/2019). ▶ Até 2019: Projetos em andamento: 1- Incêndio e acessibilidade do HRC - Em fase de aprovação no CBMDF; 2- Laboratório, Banco de Sangue e Incêndio do HRRH - Em fase de aprovação; 3- Incêndio do HRRH - Em fase de aprovação no CBMDF; 4- Incêndio do HBDF - Em fase de aprovação no CBMDF; 5- Medicina Nuclear do HBDF - Entrega ao HBDF em 25/03 para avaliação; 6- Queimados HRRH - Finalizado, aguardando captação de recursos; 7- Fisioterapia HRRH - Entrega a CEF para análise. Exigência atendida em 25/03/2018. Os Projetos ainda em andamento na NOVACAP, foram paralisados devido a necessidade de priorização dos projetos do Hospital Oncológico. Os projetos de incêndio ainda estão em fase de aprovação no CBMDF (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00).
ELABORAÇÃO DE PROJETOS			500.000	328.503	66	0	0	0			
10.122.6202.1968.0014				116.290	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL			500.000	328.503	66	0	0	0			
PROJETO ELABORAÇÃO (UNIDADE) Quantidade: 36											
10.122.6202.2581	S	B		(2.638.097)	0	0	207.400	0			▶ 0084-Manter a logística para armazenamento e distribuição de medicamentos e materiais médico-hospitalares. ▶ Medicamentos e materiais médico-hospitalares distribuídos às unidades da SES (bens transferidos às unidades): (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 16.201,00; abr: 13.385,00; mai: 12.126,00; jun: 11.495,00; jul: 12,00; ago: 12,00; set: 11.721,00; out: 12.420,00). Processo nº 00060-000004647/2013-00 e outros.
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES			29.960.000	3.686.965	12	1.147.613	725.900	20			
10.122.6202.2581.0001				(2.638.097)	0	0	207.400	0			
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL			29.960.000	3.686.965	12	1.147.613	725.900	20			
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 8410											



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
10.122.6202.2654	S	B		1.370.000	0	600.000	521.364	38			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE		A	4.000.000	2.720.000	68	1.950.000	1.871.364	69			
10.122.6202.2654.0001		B		1.370.000	0	600.000	521.364	38			
TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.720.000	68	1.950.000	1.871.364	69			▶ 0057-Manter os serviços de tratamento e manejo de resíduos de saúde da SES/DF.
RESÍDUO TRATADO (TONELADA) Quantidade: 2745									▶ ▶ Serviço de manejo de resíduos mantidos, através de contrato de cooperação com a SLU: (jan: 457,00; fev: 457,00; mar: 200,00; abr: 300,00; mai: 380,00; jun: 420,00; jul: 420,00; ago: 420,00; set: 457,00; out: 457,00).		
10.122.6202.4014	S	B		963.909	0	2.095.062	1.235.210	126			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE		A	7.654.000	6.181.490	81	5.963.385	4.786.946	77			
10.122.6202.4014.0001		B		963.909	0	2.095.062	1.235.210	126			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA EM SAÚDE-SES DISTRITO FEDERAL		A	7.654.000	6.181.490	81	5.963.385	4.786.946	77			▶ 0034-Manter os serviços de lavanderia hospitalar contratados.
ENXOVAL HIGIENIZADO (KILOGRAMA) Quantidade: 6507806									▶ ▶ Serviços de lavanderia mantidos (jan: 708.000,00; fev: 708.000,00; mar: 1.417.968,00; abr: 1.417.968,00; mai: 1.417.968,00; jun: 1.417.968,00; jul: 1.417.968,00; ago: 1.417.968,00; set: 1.417.968,00; out: 1.417.968,00). Processo nº 00060-000006442/2017-00 e outros.		
10.122.6202.4044	S	B		216.587.237	0	152.545.928	202.967.671	94			
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19		A	0	548.843.729	0	366.209.690	277.994.329	51			
10.122.6202.4044.0001		B		216.587.237	0	152.545.928	202.967.671	94			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19-SES-DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	548.843,728	0	366.200,690	277.994,329	51	▶ 0129-Realizar ações destinadas ao Enfrentamento da Pandemia - COVID 19.		
10.122.6202.4365	S	B		(1.939.982)	0	(1.300.000)	0	0	▶ ▶ Ações realizadas para enfrentamento da pandemia: Aquisição de testes rápidos para diagnóstico da COVID-19, aquisição de EPIs, contratação de leitos complementares para atendimento a pacientes acometidos pela COVID-19, dentre outros (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,90; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00). Processo nº 00060-09001/806842620-52.		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	2.015.002	22.608.969	1.122	745.919	144.269	1			
10.122.6202.4365.0001		B		(1.939.982)	0	(1.300.000)	0	0			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL Pessoa Capacitada (UNIDADE) Quantidade: 20		A	2.015.002	22.608.969	1.122	745.919	144.269	1	▶ 0062-Realizar ações de capacitação, planejamento, inovação e gestão participativa do SUS.		
10.122.6202.4366	S	B		557.900	0	3.686.667	3.686.667	114	▶ ▶ As despesas deste PT se referem a devolução do Fundo Constitucional de Saúde, referente a devolução de recursos de incentivo ao custeio do CAPS II e dos leitos de Saúde mental e também às atividades para renovação do convênio com a Fiocruz, cujo objetivo é o desenvolvimento de estudos e pesquisas para inovação e transformação digital, com foco no cidadão, na gestão da informação, transparência, monitoramento e avaliação em saúde, na perspectiva de promover o desenvolvimento sustentável das Políticas de Saúde do SUS, no âmbito do Distrito Federal. Processo 00060.0000087051/2020-76 (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,90; mai: 0,90; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,90; out: 0,00)		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	13.644.636	20.217.867	86	19.281.326	19.281.326	99			
10.122.6202.4366.0002		B		1.467.000	0	1.696.667	1.696.667	114			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Opn. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	P U B L I C A D O	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPA-SSES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	8.583.667	86	8.467.326	8.467.326	99	▶ 0033-Realizar planejamento e gestão do POPAS – SES - Distrito Federal.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 21									▶ ▶ Recursos descentralizados às 21 unidades que utilizam o POPAS [jan: 21,00; fev: 21,00; mar: 21,00; abr: 21,00; mai: 21,00; jun: 21,00; jul: 21,00; ago: 21,00; set: 21,00; out: 21,00]. Processo nº 00060-0000016257/2020-11 e outros.		
10.122.6202.4166.0003		B		0	0		0	0	0		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - PDPA-SSES 2020		A	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0066-Realizar planejamento e gestão do POPAS para as Unidades de Saúde do DF que utilizam o programa.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Unidades beneficiadas com aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 50,00; abr: 50,00]. Processo nº 00660-0000126819/2020-34 e outros.		
10.122.6202.4166.0004		B		0	0		0	0	0		
PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPA NAS REG. ADM. DO DF		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶ 0066-Realizar planejamento e gestão do POPAS para as Regiões Administrativas do DF.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Unidades beneficiadas com aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 5,00; abr: 5,00]. Processo nº 00660-0000110037/2020-83 e outros.		
10.122.6202.4166.0005		B		0	0		0	0	0		
PROGRAMA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - POPAS		A	544.636	544.000	100	544.000	544.000	100	▶ 0090-Realizar planejamento e gestão do POPAS para o Complexo Regulador do DF.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Recurso destinado ao POPAS do Complexo Regulador e do LACEN para aquisição de insumos e realização de serviços [finalizada em 22/03] [mar: 50,00; abr: 50,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo nº 00960-0000106823/2020-86 e outros.		
10.122.6202.4166.0006		B		0	0		0	0	0		



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(s),OA)	P O S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DIRETO PARA AS REGIONAIS DE SAÚDE DO DF		A	300.000	700.000	233	700.000	700.000	100	▶ 0061-Realizar planejamento e gestão do POPAS para as Regionais de Saúde do DF.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 5									▶▶ Unidades beneficiadas com aquisição de insumos e realização de serviços (HRC, HRS, HRAN) [mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 3,00; jun: 3,00]. Processo nº 00060-0000110031/2020-83 e outros.		
10.122.6202.4196.0007		B		0	0	350.000	350.000	0			
Planejamento e Gestão de Atenção Especializada - Programa de Descentralização Progressiva - POPAS		A	500.000	1.000.000	200	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0062-Realizar planejamento e gestão do POPAS para o Laboratório Central e Hospital Regional da Asa Norte.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶▶ Unidades beneficiadas com aquisição de insumos e realização de serviços (LACEN, HRAN, HRC, HRCG) [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000155463/2020-81 e outros.		
10.122.6202.4196.0009		B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES EM SAÚDE- GAMA		A	0	350.000	0	350.000	350.000	100	▶ 0115-Realizar planejamento e gestão do POPAS para o Hospital Regional de Gama.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 15									▶▶ Recurso destinado ao POPAS do Hospital Regional de Gama - HRCG para aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 15,00; abr: 15,00]. Processo nº 00060-0000152007/2020-44 e outros.		
10.122.6202.4196.0010		B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COVID-19 - SES-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100	▶ 0125-Realizar planejamento e gestão do POPAS para a aquisição de medicamentos.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 20000									▶▶ Descentralização de recursos às 21 unidades que utilizam o POPAS para aquisição de insumos e realização de serviços (finalizada em 19/05) [mar: 21,00; jun: 21,00]. Processo nº 00060-0000217897/2020-47 e outros.		
10.122.6202.4196.0012		B		0	0	0	0	0			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(,OA)	P M S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - PDPA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANALTA - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1 10.122.6202.4166.0013		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0116-Realizar planejamento e gestão do PDPA para o Hospital Regional de Planaltina. ▶ ▶ Recurso destinado ao PDPA do Hospital Regional de Planaltina - HRPI para aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 1,00; abr: 1,00]. Processo nº 00060-0000152057/2020-21 e outros.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CILÂNDIA - CILÂNDIA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 10.122.6202.4166.0014		B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PDPA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CILÂNDIA - CILÂNDIA UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 20 10.122.6202.4166.0014		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0117-Realizar planejamento e gestão do PDPA para o Hospital Regional de Celândia. ▶ ▶ Recurso destinado ao PDPA do Hospital Regional de Celândia - HRC para aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 20,00; abr: 20,00]. Processo nº 00060-000051624/2020-32 e outros.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DA SAÚDE - CRDFISE (PDPA) - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 4 10.122.6202.4166.0016		B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MANUTENÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DA SAÚDE - CRDFISE (PDPA) - DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 4 10.122.6202.4166.0016		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0133-Realizar planejamento e gestão do PDPA - SES - Distrito Federal, manutenção do Complexo Regulador do Distrito Federal - CRDF. ▶ ▶ Recurso destinado ao PDPA do Complexo Regulador para aquisição de insumos e realização de serviços [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000319578/2020-75.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMO-DISTRITO FEDERAL UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	▶ 0126-Realizar planejamento e gestão do PDPA para a aquisição de materiais de insumo. ▶ ▶ Descentralização de recursos para o Hospital Regional de Celândia - HRC para aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 1,00; jun: 1,00]. Processo nº 00060-000182789/2020-48.		



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(,OA)	FUNDO	PROG	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		REG
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
10.122.6202.4166.0019		B		0	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - POPAS - HOSPITAL DE CIELÂNDIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	400.000	100	▶ 0128-Realizar planejamento e gestão do POPAS para o Hospital Regional de Cielândia.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recursos para o Hospital Regional de Cielândia - HRC para aquisição de insumos e realização de serviços [mar: 1,90; jun: 1,00], Processo nº 00060-0003092792/2020-18.		
10.122.6202.4166.0022		B		(1.110.000)	0	470.000	470.000	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA DAS AÇÕES DE SAÚDE - POPAS-SES 2020-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.290.000	0	470.000	470.000	36	▶ 0137-Realizar planejamento e Gestão do POPAS- SES - Distrito Federal para manutenção do Hospital Regional de Samambaia - HRSam e Hospital Regional do Paranoá - HRPAr.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Descentralização de recursos para o Hospital Regional de Samambaia - HRSAM e Hospital Regional do Paranoá - HRPAr para aquisição de insumos e realização de serviços [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,90; out: 2,00], Processo nº 00060-00365443/2020-61		
10.122.6202.4166.0024		B		0	0	1.000.000	1.000.000	0			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-POPAS - HOSPITAL REGIONAL DE CIELÂNDIA - CIELÂNDIA		A	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0138-Realizar planejamento e Gestão do POPAS- SES - Distrito Federal para manutenção do Hospital Regional de Cielândia - HRC		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Descentralização de recursos para o Hospital Regional de Cielândia - HRC para aquisição de insumos e realização de serviços [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 1,90; out: 1,00], Processo nº 00060-00356215/2020-55.		
10.122.6202.4166.0026		B		200.000	0	200.000	200.000	100			



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	P R O G R A M A	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100	▶ 0129-Realizar planejamento e Gestão do POPAS- SES - Distrito Federal para manutenção do Hospital Regional de Samambaia - HRSAM e Hospital Regional de Taguatinga- HRT.		
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade: 50									▶ ▶ Descentralização de recursos para o Hospital Regional de Samambaia - HRSAM e Hospital Regional de Taguatinga - HRT para aquisição de insumos e realização de serviços [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 2,00; out: 2,00]. Processo nº 00060-003632912020-64		
10.122.8202.2396	S	B		507.828	0	161.425	1.486.793	579			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	8.888.000	5.129.085	59	4.380.567	4.217.269	88			
10.122.8202.2396.5303		B		248.088	0	161.425	1.436.753	579			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	4.696.185	59	4.246.334	4.193.267	88	▶ 0025-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades da SESOF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 130									▶ ▶ Mantidos os serviços de manutenção predial nas 207 unidades da SES [jan: 207,00; fev: 207,00; mar: 207,00; abr: 207,00; mai: 207,00; jun: 207,00; jul: 207,00; ago: 207,00; set: 207,00; out: 207,00]. Processo nº 00060-0000472285/2019-61 e outros.		
10.122.8202.2396.5339		B		250.740	0	0	99.041	19			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/HB- PLANO PILOTO.		A	888.000	432.900	49	134.232	107.003	25	▶ 0027-Conservar as estruturas físicas da Fundação Hemocentro de Brasília.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 6									▶ ▶ Órgão mantido com a manutenção de elevadores e montes cegos [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00060-0000472285/2019-61.		



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	E	S	P	O	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIB	Etapas Previstas	
											Etapas Realizadas	
10.122.8202.8502	S	B				209.817.490	0	326.677.576	295.095.801	123		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A			1.412.423.111	1.616.260.610	89	1.430.875.930	1.398.180.492	81		
10.122.8202.8502.0012		B				31.156.234	0	37.364.637	38.456.211	123		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - INBDF- PLANO PILOTO .		A			273.876.015	242.720.781	89	106.499.887	195.499.887	81	► 0003-Remunerar servidores ativos cedidos para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES - DF.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 22201											► ► Servidores ativos remunerados (IGES): jan: 1.458,00; fev: 1.437,00; mar: 1.415,00; abr: 1.407,00; mai: 1.374,00; jun: 1.357,00; jul: 1.331,00; ago: 1.324,00; set: 1.307,00; out: 1.294,00; Processo nº 00060-0000074531/2020-77 e outros.	
10.122.8202.8502.0050		B				362.764.440	0	271.579.351	238.905.962	147		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A			1.044.333.698	1.272.445.941	122	1.148.237.689	1.115.542.261	88	► 0004-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SESDF.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 400045											► ► Servidores ativos remunerados: jan: 26.560,00; fev: 26.595,00; mar: 26.947,00; abr: 26.380,00; mai: 27.093,00; jun: 27.342,00; jul: 27.263,00; ago: 27.390,00; set: 27.531,00; out: 27.488,00; Processo nº 00060-0000074531/2020-77 e outros.	
10.122.8202.8502.0068		B				6.285.259	0	7.947.545	7.947.545	126		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FH- PLANO PILOTO .		A			53.628.471	50.431.146	94	37.786.467	37.786.467	75	► 0028-Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 4347											► ► Servidores ativos remunerados: jan: 367,00; fev: 367,00; mar: 366,00; abr: 365,00; mai: 367,00; jun: 402,00; jul: 403,00; ago: 405,00; set: 407,00; out: 407,00; Processo nº 00063.0000000367/2020-87.	
10.122.8202.8502.8869		B				9.612.588	0	9.786.053	9.786.053	102		



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	F	E	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIR	Etapas Previstas	
										Etapas Realizadas	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 3290			A	40.584.927	50.662.741	125	49.351.866	49.351.866	97	► 0006-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES - DF cedidos a órgãos em atividades alheias a serviços públicos de saúde - DF. ► ► Servidores cedidos remunerados: (jun: 400,00; fev: 396,00; mar: 398,00; abr: 396,00; mai: 399,00; jun: 398,00; jul: 397,00; ago: 399,00; set: 400,00; out: 398,00) Processo nº 00060-0000074531/2020-77 e outros.	
10.122.8202.8504		S	B		12.805.999	0	1.613.754	19.069.235	110		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	180.572.096	113.733.319	90	99.709.863	96.740.648	84		
10.122.8202.8504.0013			B		851.404	0	933.125	933.125	110		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO HOSPITAL DE BASE- PLANO PILOTO .			A	6.572.897	5.921.493	90	4.946.953	4.946.953	84	► 0006-Conceder benefícios a servidores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES - DF. ► ► Benefícios concedidos: (jun: 1.395,00; fev: 1.362,00; mar: 1.340,00; abr: 1.337,00; mai: 1.326,00; jun: 1.312,00; jul: 1.299,00; ago: 1.298,00; set: 1.237,00; out: 1.209,00) Processo nº 00060-0000032753/2020-12 e outros.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 1653											
10.122.8202.8504.0014			B		230.000	0	244.353	244.352	106		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL			A	1.086.282	1.297.027	119	1.211.028	1.211.028	93	► 0007-Conceder benefícios a servidores cedidos a órgãos em atividades alheias aos serviços públicos de saúde - DF. ► ► Benefícios concedidos a servidores cedidos: (jun: 318,00; fev: 324,00; mar: 325,00; abr: 325,00; mai: 312,00; jun: 316,00; jul: 311,00; ago: 316,00; set: 312,00; out: 312,00) Processo nº 00060-0000032753/2020-12 e outros.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 304											
10.122.8202.8504.6998			B		11.454.747	0	157.332	17.612.812	154		



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	F	U	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas Etapas Realizadas	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES- DISTRITO FEDERAL			A	151.000.000	304.875.000	69	92.295.015	89.296.800	85	► 0008-Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES - DF. ► ► Benefícios concedidos (jan: 31.331,00; fev: 31.536,00; mar: 32.033,00; abr: 32.131,00; mai: 32.021,00; jun: 31.817,00; jul: 31.646,00; ago: 31.241,00; set: 30.325,00; out: 29.957,00). Processo nº 00060-0000032753/2020-12 e outros.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 32112											
10.122.8202.8504.6990			B		269.718	0	278.945	278.945	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO.			A	1.909.517	1.639.799	86	1.315.867	1.315.867	80	► 0029-Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília. ► ► Benefícios concedidos (transporte, alimentação e creche): (jan: 329,00; fev: 333,00; mar: 325,00; abr: 339,00; mai: 364,00; jun: 364,00; jul: 373,00; ago: 376,00; set: 374,00; out: 371,00). Processo nº 00063.00000003617/2020-87.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 379											
10.122.8202.8517			S		90.215.464	0	107.410.347	69.440.236	55		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	238.475.779	285.980.564	59	279.320.478	224.319.270	41		
10.122.8202.8517.0052			B		814.691	0	362.530	447.212	55		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES DISTRITO FEDERAL			A	6.656.048	3.902.935	59	2.077.035	1.658.650	41	► 0034-Manter os serviços administrativos da SESDF. ► ► Serviços mantidos com fornecimento de água potável com fornecimento de geração reutilizável, contrato de fornecimento de crechê funcionais, aquisições de café torrado e açúcar, pagamento de diárias a servidores que fornecem ambulâncias doados do estado de SP, suprimento de fundos para aquisição de perfênticos e ferramentas básicas para prestação de suporte técnico em informática, dentre outros (jan: 340,00; fev: 340,00; mar: 344,00; abr: 344,00; mai: 344,00; jun: 344,00; jul: 340,00; ago: 340,00; set: 340,00; out: 340,00). Processo nº 00060-0000011174/2016-06 e outros.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350											
10.122.8202.8517.0063			B		842.537	0	446.568	328.252	39		



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo (Meta),(OA)	E S P E C I F I C A D O	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.655.000	2.254.197	85	1.590.045	1.263.740	56	▶ 0030-Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília. ▶ ▶ Serviços administrativos mantidos (manutenção de equipamentos de aquecimento, aparelhos condicionadores de ar; CAESB e CERB) (jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00). Processo nº 00063-00000119/2019-01 e outros.		
10.122.8202.8517.3722		B		86.550.169	0	88.958.168	49.629.637	57			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA- SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350		A	128.000.000	170.287.441	135	169.798.008	128.883.707	76	▶ 0036-Manter os serviços administrativos da SES/DF - Contratos de vigilância. ▶ ▶ Órgão mantido com os serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender às unidades vinculadas à Subsecretaria de Vigilância à Saúde - SVS, mediante contratos regulares (jan: 350,00; fev: 350,00; mar: 350,00; abr: 350,00; mai: 350,00; jun: 350,00; jul: 350,00; ago: 350,00; set: 350,00; out: 350,00). Processo nº 00090-0000056816/2017-61 e outros.		
10.122.8202.8517.6991		B		163.918	0	17.498.250	17.704.096	10,8 61			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES- DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 350		A	82.164.731	99.257.589	121	96.752.255	83.992.037	85	▶ 0037-Manter os serviços administrativos da SES/DF - Contratos de higienização e limpeza. ▶ ▶ Órgão mantido com serviços de higienização e limpeza em todas as unidades vinculadas a SES (jan: 350,00; fev: 350,00; mar: 350,00; abr: 350,00; mai: 350,00; jun: 350,00; jul: 350,00; ago: 350,00; set: 350,00; out: 350,00). Processo nº 00090-0000050817/2020-49 e outros.		
10.122.8202.8517.7261		B		920.707	0	73.151	909.360	99			



GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo (Meta), (OA)	E	S	P	O	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	
											Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 356			A		15.000.000	7.474.205	50	6.626.649	6.626.649	89	► 0038-Manter os serviços administrativos da SES/DF - Serviços de energia elétrica e saneamento. ► ► Oçilgo mantido com os serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e saneamento à rede SES (Administração Central, Superintendências de Regiões de Saúde, Unidades de Referência Assistencial, Unidades de Referência Distrital, Fundação Hemocentro de Brasília - RH), Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPECIS e Conselho de Saúde do Distrito Federal) (jan: 350,00; fev: 350,00; mar: 350,00; abr: 350,00; mai: 356,00; jun: 356,00; jul: 356,00; ago: 356,00; set: 350,00; out: 350,00). Processo nº 00060-0000038928/2019-61 e outros.	
10.122.8202.8517.9617			B			923.442	0	1.011.679	431.679	47		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1			A		6.000.000	2.813.197	47	2.516.486	1.936.486	69	► 0039-Manter os serviços administrativos da SES/DF - Frota de veículos. ► ► Oçilgo mantido com os serviços de monitoramento de frota, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva (jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00). Processo nº 00060-0000034424/2017-00 e outros.	
10.126.8202.1471		S	B			1.233.550	0	970.245	880.505	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A		7.650.867	4.843.867	700	4.490.314	3.239.511	12		
10.126.8202.1471.0086			B			0	0	0	588	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA/FHB-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1			A		10.000	70.000	700	8.301	8.099	12	► 0075-Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília. ► ► Aquisição de sistemas de informação, pendrives, fonte de computador, disco rígido, mouse, projetores e toner para impressoras : (jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00). Processo nº 00063.0000033781/2019-12 e outros.	



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Opç. Especial / Subtítulo Meta(s),OA)	P R O G R A M A	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIR	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
10.126.8202.1471.0087		B		1.233.590	0	970.245	879.917	71			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES- DISTRITO FEDERAL		A	7.640.857	4.773.667	62	4.482.013	3.231.411	68	▶ 0062-Modernizar o ambiente computacional da SES/DF.		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 37									▶ ▶ Estão em fase de consolidação a modernização dos ativos da rede de dados e voz e proteção dos usuários e da rede da SES/DF. E em fase de planejamento a modernização da segurança na autenticação dos usuários, moving do CPD, adequação, atualização e modernização tecnológica que proporcione alta disponibilidade dos serviços e sistemas da SES/DF. Devido a calamidade pública, as áreas técnicas estão totalmente envolvidas na criação de acessos remotos aos sistemas e na segurança dos sistemas mais críticos, sem perspectivas de retomada de todos os processos necessários. Foram retomados o planejamento das seguintes processos: Sustentação de TIC, Ativos de Rede Lógica e Aquisição de Ativos de Rede [jan: 30,00; fev: 30,00; mar: 2,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 3,00; set: 0,00; out: 3,00]. Processo nº 00060-0000025252/2017-84 e outros.		
10.126.8202.2557	S	B		2.165.242	0	1.809.748	1.118.160	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.682.713	5.595.790	57	5.096.962	3.691.767	29			
10.126.8202.2557.0099		B		665.485	0	236.328	90.096	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- DISTRITO FEDERAL		A	1.725.250	990.888	57	593.116	287.920	29	▶ 0031-Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Ações implementadas com os serviços de impressão, servidores DELL, manutenção Firewall Aker e impressoras Zebra, licenças de antivírus e softwares [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 0063-0001932014 e outros.		
10.126.8202.2557.0100		B		1.499.777	0	1.564.420	1.028.064	69			



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	P U S E	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL. AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	7.967.463	4.604.902	58	4.546.866	3.403.847	74	▶ 0063-Implementar sistemas de tecnologia na SES/DIF.		
10.128.6202.4988	S	B		(32.943)	0	0	0	0	▶ ▶ Início dos estudos técnicos preliminar visando a contratação de solução de fábrica de software e respectivas métricas para implementação de sistemas e melhoria dos processos das áreas demandantes segundo priorização da SES/DIF. Continuidade da prestação de serviços de telecomunicações, por meio de uma rede IP multiserviços, utilizando tecnologia Multiprotocol Label Switching - MPLS (rote 01) com acesso à Internet, incluindo instalação, configuração e manutenção dos links. Neste bimestre foram retomadas as reuniões técnicas com equipe especificando as necessidades para a contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas. (jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00) Processo nº 00060-00001145602017-63.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	600.000	697.768	116	668.040	668.040	96			
10.128.6202.4988.0021		B		(32.943)	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2656		A	600.000	697.768	116	668.040	668.040	96	▶ 0008-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.		
10.128.6202.4989	S	B		2.925	0	0	0	0	▶ ▶ Servidores capacitados nos cursos de especialização e treinamento em Avaliação em Saúde na modalidade a distância. (jan: 120,00; fev: 120,00; mar: 120,00; abr: 120,00; mai: 120,00; jun: 120,00; jul: 120,00; ago: 120,00; set: 120,00; out: 120,00) Processo nº 00060-090022099522017-50 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	10.000	169.904	1.699	0	0	0			
10.128.6202.4989.0015		B		2.925	0	0	0	0			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S P E C I A L	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (UNIDADE) Quantidade: 177		A	10.000	169.904	1.699	0	0	0	▶ 0060-Capacitar pessoas por meio de ações educativas e outras, para atuarem como ambiente de ensino e aprendizagem. ▶ ▶ Capacitação de pessoas sem a utilização de recurso (plataforma EAD) - Janeiro/Fevereiro: 56 (Treinamento Acidente Vascular); Março/Abril: 1696 (Abordagem de Enfermagem nas Distúrbios Metabólicos e Condições para Emergências em COVID-16); 2070 (O enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes: desafios e avanços, Prevenção e Cuidados no Enfrentamento à Covid-19, dentre outras temáticas); Julho/Agosto: Curso de Prevenção e Controle de Infecções (PCI) causadas pelo novo coronavírus Covid-19 realizada em Agosto com 77 participantes; Setembro/Octubre: 0. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
10.305.6202.3135	S	B		(344.125)	0	2.500.000	1.467.456	1,704			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	3.010.000	10.893.229	53,932	8.644.665	3.500.784	47			
10.305.6202.3135.0003		B		55.875	0	0	951.932	1,704			



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	R E G
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	5.393.229	53,932	3.498.477	2.528.619	47	▶ 0047- Construir Unidades Básicas de Saúde Sombinha Quadra 831 (Procedente da etapa nº 54/2019). ▶ ▶ Até 2019: Obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros; 96% dos serviços executados com estrutura (fundações), arquitetura (pisos, alvenaria e cobertura) e urbanismo. Em 2020: Obra concluída e entregue em Junho com 100% dos serviços executados: estrutura (fundações), arquitetura (pisos, alvenaria e cobertura) e urbanismo (Jan. 1, Fev. 1, Mar. 1, Abr. 1, Mai. 1, Jun. 1). Processo nº 00112-0000001432/2017-00 e outros. ▶ 0048- Construir Unidades Básicas de Saúde - Recanto das Emas Quadra 934 (Procedente da etapa nº 56/2019). ▶ ▶ Até 2019: Obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros; 96% dos serviços executados com estrutura (fundações), arquitetura (pisos, alvenaria e cobertura) e urbanismo. Em 2020: Obra concluída e entregue em Junho com 100% dos serviços executados: estrutura (fundações), arquitetura (pisos, alvenaria e cobertura) e urbanismo (Jan. 1, Fev. 1, Mar. 1, Abr. 1, Mai. 1, Jun. 1). Processo nº 00112-0000001432/2017-00 e outros. ▶ 0106- Construir Unidades Básicas de Saúde - Colândia. (Procedente da etapa 0052/2019) ▶ ▶ 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m² (Estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletrotubo e conexões e serviços complementares). Aguardando as declarações do Corpo de Bombeiros e CAESB para emissão do termo de recebimento definitivo da obra (Jan. 1,00; Fev. 1,00; Mar. 1,00; Abr. 1,00; Mai. 1,00; Jun. 1,00; Jul. 1,00; Ago. 1,00; Set. 1,00; Out. 1,00). Processo nº 00112-0000001432/2017-00 e outros. Obs. Etapa procedente da 0052/2019. A mesma foi concluída individualmente no 6º bimestre de 2019. ▶ 0111- Construir Unidades Básicas de Saúde - Sol Nascente. (Procedente da etapa 0532/2019) ▶ ▶ Obra concluída com 100% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m² (estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletrotubo e conexões e serviços complementares). O termo de recebimento definitivo foi emitido pelo executor, sendo considerada entregue a obra em questão pela área técnica (URBS 16), contrato nº 021/2016 - ENCOM (Jan. 1,00; Fev. 1,00; Mar. 1,00; Abr. 1,00). Processo nº 00112-0000001432/2017-00 e outros. Obs. Etapa procedente da 0053/2019. A mesma foi concluída individualmente no 6º bimestre de 2019.	



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E F U S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DR	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
10.301.6202.3135.0036		B		0	0	0	585.524	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	3.000.000	3.000.000	100	2.676.188	971.965	32	▶ 0136-Constuir UBS.		
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 5 UBS em andamento, segue percentual de execução das obras: Buriticó - 11,34%, Vale do Amanhecer - 17%, Pataxós Parque - 49%, QNR 02 de Ceilândia - 35% e Mangueira - 62%. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0000040611/2020-73		
10.301.6202.3135.0042		B		(400.000)	0	2.500.000	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	▶ 0140-Constuir unidades básicas de saúde.		
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ 5 UBS em andamento, segue percentual de execução das obras: Buriticó - 11,34%, Vale do Amanhecer - 17%, Pataxós Parque - 49%, QNR 02 de Ceilândia - 35% e Mangueira - 62%. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo nº 00060-0035622/2020-57.		
10.301.6202.3222		S		2.925	0	0	0	0			
REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE		A	10.000	3.101.856	31.019	3.072.456	3.072.456	99			
10.301.6202.3222.0001		B		2.925	0	0	0	0			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(,O.A)	P P S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	3.101.896	31.019	3.072.456	3.072.456	99	▶ 0049-Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 08 da Garça (Procedente da etapa nº 98/2019).		
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade: 4									▶ ▶ 2017: O percentual realizado foi de 20,79% correspondendo a 404,9/m². Realizados serviços de mobilizações, demolições, retirada de entulho, instalações de esgoto e impermeabilização. 2018: Revisão Unilateral do Contrato com fundamento nos artigos 79, inciso I e 78, incisos I e V da Lei nº 8.666/93. 2019: A reforma ainda encontra-se paralisada, aguardando licitação e readequação do projeto. Houve rescisão unilateral do contrato com fundamento nos artigos 79, inciso I e 78, incisos I e V da Lei nº 8.666/93. A reforma ainda encontra-se paralisada, aguardando licitação e readequação do projeto. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
10.301.6202.4208	S	B		11.795.960	0	1.749.438	2.299.051	19			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	20.427.500	22.393.422	110	9.288.910	6.540.888	30			
10.301.6202.4208.5612		B		11.795.960	0	1.749.438	2.299.051	19			
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	20.427.500	22.393.422	110	9.288.910	6.540.888	30	▶ 0032-Desenvolver ações de acompanhamento da produtividade (número de atendimentos realizados) de profissionais da APS.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 268468									▶ ▶ Atendimentos Realizados: [jan: 180.749,00; fev: 171.526,00; mar: 184.368,00; abr: 127.059,00; mai: 140.123,00; jun: 210.144,00; jul: 240.437,00; ago: 219.523,00; set: 198.682,00; out: 182.031,00]. Processo nº 09060.00049672/2019-63 e curingas.		
10.301.6202.8049	S	B		(100.000)	0	495.667	162.775	0			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	4.962.797	4.892.797	98	1.028.224	531.033	11			
10.301.6202.8049.0007		B		(100.000)	0	495.667	162.775	0			



23901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Op. Especiais / Subtítulo Meta(OA)	E S P E C I A L I Z A D O	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% BA	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% DIR	Etapas Previstas	▶	
									Etapas Realizadas	▶▶	
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.962.797	4.862.797	98	1.028.224	531.033	11	▶ 0057-Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES/DF.		
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 418825									▶ ▶ Consultas odontológicas realizadas na atenção primária e especializada: (jan: 23.747,00; fev: 32.978,00; mar: 26.364,00; abr: 7.212,00; mai: 10.242,00; jun: 16.027,00; jul: 18.820,00; ago: 16.051,00; set: 17.458,00; out: 16.000,00). Consultas referentes ao sistema E-us e SIA SUS. Dados provisionais, passíveis de alteração. Processo nº 00960-0000062568/2020-79 e outros.		
10.301.8202.2396	S	B		350.000	0	100.000	3.034.905	867			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	5.000.000	9.062.910	181	8.812.909	8.190.624	90			
10.301.8202.2396.0019		B		350.000	0	100.000	3.034.905	867			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	9.062.910	181	8.812.909	8.190.624	90	▶ 0099-Manter o serviço de manutenção predial nas unidades de Atenção Primária das SES/DF.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 33									▶ ▶ Mantido o serviço de manutenção predial nos 174 unidades de Atenção Primária da SES (jan: 174,00; fev: 174,00; mar: 174,00; abr: 174,00; mai: 174,00; jun: 174,00; jul: 174,00; ago: 174,00; set: 174,00; out: 174,00). Processo nº 00060-0006472285/2019-BI e outros.		
10.301.8202.8517	S	B		(3.290.267)	0	0	694.217	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	25.110.000	47.454.916	100	23.856.250	23.856.250	100			
10.301.8202.8517.0033		B		0	0	0	0	0			